

Комплекс мер «Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Кикеринская СОШ» в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Формирование нормативной базы в МКОУ «Кикеринская СОШ» по созданию центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	22.02.2024 г
2.	Создание и заполнение раздела о Центре «Точка роста» на официальном сайте МКОУ «Кикеринская СОШ»	Заместитель директора по УВР Руководитель Центра «Точка роста» МКОУ «Кикеринская СОШ» (далее- Точка роста)	22. февраля 2024, далее – постоянно
3.	Подготовка информационной справки о Центре «Точка роста»	Руководитель «Точки роста»	15 июня 2024 г.
4.	Получение и наладка оборудования для центра «Точка роста»	Завхоз Руководитель Точки роста	15 июля 2024 г.
5.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Директор Завхоз	01 августа 2024 г.
6.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	Директор	25 августа 2024 г
7.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	в течение календарного года
8.	Открытие центра «Точка роста»	Директор Руководитель Точки роста	01 сентября 2024 г.
9.	Подготовка и предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра «Точка роста»	Руководитель Точки роста	01 октября 2024 г., далее ежеквартально